

產業碩士專班(春、秋季班)預計作業時程

校內作業程序	教育部作業程序	內容說明	預計時程
籌設單位作業		本校院系所學位學程籌設負責人提報計畫書至各該學院	春季班2月 秋季班2月
學院審核作業		本校各學院完成自訂之校內、外專案審核程序並提經院務會議通過，各學院針對所送之校內外專案審查意見備妥書面說明，併同原增設計畫書、院務會議紀錄、院內外專案審查意見書送註冊組	春季班3月 秋季班3月
專案審查小組作業		本校系科所專案審查小組會議審查，並向校長提出審查結論報告。	春季班4月 秋季班4月
校發會議審查		提送本校校務發展委員會會議審查	春季班5月 秋季班5月
校務會議審查		提送本校校務會議審議	春季班6月 秋季班6月
	公告作業	專案辦公室公告產業碩士專班申請辦理事宜	春季班5月 秋季班10月
	申辦說明會	專案辦公室分區辦理說明會，以使各申請學校及企業了解本計畫之相關規定及計畫書撰寫要點	春季班5月 秋季班10月
申請作業	申請作業	申辦學校提出計畫書送教育部及專案辦公室	春季班7月 秋季班12月
	初審作業	專案辦公室召開初審會議進行計畫書審查	春季班8月 秋季班1月
	複審作業	教育部召開複審會議進行計畫書複查，並核定提報之招生辦法及招生簡章	春季班8月 秋季班1月
修正計畫書及招生簡章	公告審查結果	專案辦公室公告通過辦理產業碩士專班學校系所及名額，教育部核定公文到校後，若學校提報辦法及	春季班9月 秋季班1月

		招生簡章有須修正事項，應即修正並於招生簡章發售前三日核定確認	
招生考試作業	各校招生	辦理招生考試作業，專案辦公室並安排聯合廣宣	春季班9月~12月 秋季班2月~8月
放榜作業		公告錄取名單	春季班1月 秋季班8月
學生報到作業		正備取學生辦理報到	春季班2月 秋季班8月
學生註冊入學		錄取新生註冊入學	春季班2月 秋季班9月

* 教育部相關作業查詢專案網站：<http://imaster-moe.iiiedu.org.tw>